

Solicitamos extensión de vigencia para los Proyectos del Municipios del Sur y el Generador Eléctrico - Saved
 Transacción Fiscal

Pre-Junta Owner En Revisión por Pre-Junta Estatus Planteamiento

General **Detalle Planteamiento** Costos Anotaciones Documents Related

Año Fiscal	2023	Número de Planteamiento	2023-53069
Tipo de Planteamiento	Fund Extension - (Extensión de Vigencia)	Agencia	Departamento de Vivienda (DV)
Tipo de Fondo	Fondo General	Solicitante	Yolanda Guzmán Colon
Clase de Fondo	Resolución Conjunta del Presupuesto General		

Resumen Planteamiento

Título: Solicitamos extensión de vigencia para los Proyectos del Municipios del Sur y el Generador Eléctrico

Resumen: Solicitamos extensión de vigencia para los Municipios del Sur ya que estos municipios no han culminado todo el proceso de demoliciones debido a, entre otras cosas, que se encuentran en proceso de recibir los permisos, en espera de permisos para remoción de asbesto y plomo. Por lo cual, se solicita que se extienda por un año adicional el término que vence el 30 de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. El Generador Eléctrico han sido constantes los cambios de fecha y procedimientos en la Administración de Servicios Generales para el proceso de subasta y adjudicación; lo cual ha redundado en demoras para adquirir este equipo de vital necesidad para las operaciones de la agencia. Adjuntamos narrativa que evidencia lo aquí expuesto. Solicitamos extensión de vigencia para los dos proyectos Demoliciones del Sur y El Generador Eléctrico para que culminen sus trabajos hasta el 30 de junio de 2024.

Esta transacción ha sido autorizada por la Autoridad Nominadora

Solicitamos extensión de vigencia para los Proyectos del Municipios del Sur y el Generador Eléctrico - Saved
 Transacción Fiscal

General **Detalle Planteamiento** Costos Anotaciones Documents Related

Razón de Extensión: Solicitamos extensión de vigencia para trabajar los acuerdos de estos municipios ya que no han culminado todo el proceso de demoliciones debido a, entre otras cosas, que se encuentran en proceso de recibir los permisos, en espera de permisos para remoción de asbesto y plomo. Por lo cual, se solicita que se extienda por un año adicional el término que vence el 30 de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. El Generador Eléctrico han sido constantes los cambios de fecha y procedimientos en la Administración de Servicios Generales para el proceso de subasta y adjudicación; lo cual ha redundado en demoras para adquirir este equipo de vital necesidad para las operaciones de la agencia. Adjuntamos narrativa que evidencia lo aquí expuesto.

Justificación: Solicitamos la extensión de vigencia de los dos proyecto Demoliciones del Sur y Generador Electrico hasta el 30 de junio de 2024. Para el año 2020, tras los eventos sísmicos que afectaron la zona sur de la isla, la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizaron tres reprogramaciones solicitadas por el Departamento de la Vivienda (DV), por la suma global de \$51,431,000.00, para cubrir la aportación de costos (cost share) de las actividades de demolición de propiedades privadas y la reconstrucción de los municipios, conforme fueron incluidos en la Declaración de Desastre Mayor. Los municipios no han culminado todo el proceso de demoliciones debido a, entre otras cosas, que se encuentran en proceso de recibir los permisos, en espera de permisos para remoción de asbesto y plomo. Por lo cual, se solicita que se extienda por un año adicional el término que vence el 30 de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. El Generador Eléctrico han sido constantes los cambios de fecha y procedimientos en la Administración de Servicios Generales para el proceso de subasta y adjudicación; lo cual ha redundado en demoras para adquirir este equipo de vital necesidad para las operaciones de la agencia. Adjuntamos narrativa que evidencia lo aquí expuesto. En el Memorial Justificativo se incluye información de los dos proyectos. Solicitamos que se extienda la vigencia de los dos Proyectos de Demoliciones del Sur y el Generador Eléctrico hasta el 30 de junio de 2024 para terminar con los proyectos.

Vigencia Actual: 06/30/23 Vigencia Solicitada: 06/30/24

Cifra de Cuenta: E9760-111-0780000-2006-081-2020, E5200-111-0780000-2006-011-2020, E5200-111-0780000-2006-011-2022

Solicitamos extensión de vigencia para los Proyectos del Municipios del Sur y el Generador Eléctrico - Saved
 Transacción Fiscal

General **Detalle Planteamiento** **Costos** Anotaciones Documents Related

Monto Total Crédito	\$0.00	Monto Total Débito	\$34,157,845.83
Last updated:	03/31/23 9:27 a.m.	Last updated:	03/31/23 9:27 a.m.

Cifra de Cuenta	Tipo de Costo	Núm. Cta. Bancaria	Costo	Created On
E5200-1110-0780000-2006-011-2020-SM2	Débito		\$1,128,462.83	03/14/23 10:55 p.m.
E5200-1110-0780000-2006-011-2022-SM2	Débito		\$258,383.00	03/14/23 10:57 p.m.
E6120-1110-0780000-2006-081-2020-SM2	Débito		\$32,771,000.00	02/22/23 8:28 p.m.

1 - 3 of 3 Page 1

Cifra de Cuenta	Tipo de Costo	Núm. Cta. Bancaria	Costo	Owner	Created On
-----------------	---------------	--------------------	-------	-------	------------

Nombre	Anotación
Fase Inicial	Gerente
Fase Final	Pre-Junta
Monto a Recomendar	---
Vigencia Aprobada	06/30/24
Adjunto Carta ?	No

Análisis

Solicitud de extensión de vigencia a fodos asignados para los proyectos de demoliciones en Municipios del Sur y la adquisición de Generador Eléctrico. Luego de evaluar la transacción solicitada conforme a las normativas vigentes recomendamos que la misma sea remitida a la JSF para su debida evaluación.

Nombre	Fase Inicial	Fase Final	Acción	Monto a Recomendar	Análisis	Owner	Created On
Anotación	Analista	Gerente	Aprobar		DV solicita Fund Extension-(extensión de vigencia) para los Proyectos del Municipios del Sur y el Generador Eléctrico. En el generador eléctrico por que han sido constantes los cambios de fecha y procedimientos en la ASG para el proceso de subasta y adjudicación; lo cual ha redundado en demoras para adquirir este equipo de vital necesidad para las operaciones de la agencia. Y por los municipios no han culminado todo el proceso de demoliciones debido a, entre otras cosas, que se encuentran en proceso de recibir los permisos, en espera de permisos para remoción de asbesto y plomo. La agencia solicita la extensión de vigencia hasta el 30 de junio 2024. Por instrucciones esta extensiones de vigencia se consolidaron en un solo planteamiento. Las cuentas para la extensión de vigencia son: E9760-111-0780000-2006-081-2020, E5200-111-0780000-2006-011-2020, E5200-111-0780000-2006-011-2022. Se somete para la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal.	Karen Martínez Laureano	3/16/2023 17:46
Re-Sometido	Agencia	Analista				SYSTEM	3/16/2023 15:42
Devuelto a Agencia	Gerente	Agencia	Devolver a Agencia		Favor consolidar el PP 2023-53470 y el 2023-53069	Alfonso Meléndez Martínez	3/10/2023 15:54
Anotación	Analista	Gerente	Aprobar		DV solicita Fund Extension-(extensión de vigencia) para los Municipios del Sur ya que estos municipios no han culminado todo el proceso de demoliciones debido a, que se encuentran en proceso de recibir los permisos para remoción de asbesto y plomo. Para el año 2020, tras los eventos sísmicos que afectaron la zona sur de la isla, la Junta y OGP autorizaron tres reprogramaciones solicitadas por el Departamento de la Vivienda, por la suma global de \$51,431,000.00, para cubrir la aportación de costos (cost share) de las actividades de demolición de propiedades privadas y la reconstrucción de los municipios, conforme fueron incluidos en la Declaración de Desastre Mayor. La agencia solicita la extensión de vigencia hasta el 30 de junio 2024 Se somete para la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal.	Karen Martínez Laureano	3/6/2023 19:22
Anotación	Agencia	Analista				Karen Martínez Laureano	3/6/2023 17:56