

Solicitamos extensión de vigencia para el Proyecto de Luján de Vieques - Saved

Capex

General [Detalle Planteamiento](#) [Costos](#) [Anotaciones](#) [Related](#) ▾

🔒 Año Fiscal	* 📅 2023	🔒 Número de Planteamiento	2023-54854
🔒 Tipo de Planteamiento	* Extensión Vigencia Cuenta	🔒 Agencia	* 📁 Departamento de Vivienda (DV)
🔒 Tipo de Fondo	📁 Fondo General	🔒 Clase de Fondo	📁 Resolución Conjunta del Presupuesto General
		🔒 Solicitante	* 📄 Yolanda Guzmán Colon

Resumen Planteamiento

- 🔒 Título * Solicitamos extensión de vigencia para el Proyecto de Luján de Vieques
- 🔒 Resumen * Solicitamos la extension de vigencia para terminar con los trabajos en el complejo Luján en Vieques hasta el 30 de junio de 2024. El propósito de esta asignación es poder completar los trabajos de rehabilitación de las facilidades del Complejo Luján, cumplir con los señalamientos de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos y de esta forma, evitar que el Municipio de Vieques tenga que devolver la cantidad de \$10.8 millones.
- 🔒 Esta transacción ha sido autorizada por la Autoridad Nominadora.
- 🔒 Certifico que los fondos NO están disponibles y el gasto no está contemplado dentro del presupuesto de la agencia.
- 🔒 Certifico que los fondos están disponibles y que este gasto está contemplado dentro del presupuesto de la agencia, que la agencia no proyecta sobregiro al cierre del año fiscal corriente.

Solicitamos extensión de vigencia para el Proyecto de Luján de Vieques - Saved

Capex

General **Detalle Planteamiento** Costos Anotaciones Related ▼

🔒 Número de Proyecto	---		
🔒 Justificación	* siendo éstos los únicos que enviaron una propuesta. El contrato para el servicio de gerencia de proyectos se encuentra bajo evaluación de la división legal del municipio y el trámite debe estar completado para en o antes del 17 de febrero de 2023. El DV sometió a HUD una Consulta sobre la viabilidad de poder utilizar los serv. de la firma Badía & Asoc., quienes fueron los que diseñaron el complejo Luján, esperamos contestación. Solicitamos la extensión de vigencia para terminar con los trabajos en el complejo Luján en Vieques hasta el 30 de junio de 2024.		
🔒 Cifra de Cuenta	* E9760-111-0780000-1119-008-2022 SM2	🔒 Vigencia Actual	* 06/30/23
🔒 Vigencia Solicitada	* 06/30/24	📅	
🔒 Razón de Extensión	* El DV, por su parte, sometió a HUD una consulta sobre la viabilidad de poder utilizar los servicios de la firma Badía & Asociados, quienes fueron los que diseñaron el complejo Luján, sin tener que entrar en un proceso competitivo y, así, poder agilizar los procesos. Según nos fuera informado, durante la semana del 13-17 de febrero el comité evaluará dicha consulta. Una vez conozcamos la determinación del comité, estaremos en posición de completar el plan de trabajo relacionado al rediseño del complejo conforme los requerimientos de HUD. El DV, por su parte, sometió a HUD una consulta sobre la viabilidad de poder utilizar los servicios de la firma Badía & Asociados, quienes fueron los que diseñaron el complejo Luján, sin tener que entrar en un proceso competitivo y, así, poder agilizar los procesos. Según nos fuera informado, durante la semana del 13-17 de		

Solicitamos extensión de vigencia para el Proyecto de Luján de Vieques - Saved

Capex

General **Detalle Planteamiento** **Costos** Anotaciones Related ▼

Costos				
○ Cifra de Cuenta ↑ ▼	Tipo de Costo ▼	Costo ▼	Núm. Cta. Bancaria ▼	Created On ▼
E9760-1110-0780000-1119-008-2022-SM2	Débito	\$1,373,539.00		03/14/23 2:40 p.m.

Anotación - Saved

Anotación

Karen Martínez Laureano

Owner

General Related ▾

Nombre	Anotación
Fase Inicial	Analista
Fase Final	Gerente
Monto a Recomendar	---
Vigencia Aprobada	06/30/24 
Adjunto Carta ?	No

Análisis

DV solicita extensión de vigencia del fondo general para terminar con los trabajos en el complejo Luján en Vieques hasta el 30 de junio de 2024. El propósito de esta asignación es poder completar los trabajos de rehabilitación de las facilidades del Complejo Luján, cumplir con los señalamientos de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos y de esta forma, evitar que el Municipio de Vieques tenga que devolver la cantidad de \$10.8 millones. La cifra de cuenta para la extensión es E9760-111-0780000-1119-008-2022 SM2. La agencia adjunta los documentos necesarios. Cumplen con las normativas y procedimiento establecidos en la CC 144-17 y serán responsable de cumplir con las normas, leyes y reglamentos aplicables en estos casos.

Anotación - Saved

Anotación

Alfonso Meléndez Martínez

Owner

General Related ▾

Nombre	Anotación
Fase Inicial	Gerente
Fase Final	Pre-Junta
Monto a Recomendar	\$1,373,539.00
Vigencia Aprobada	06/30/24 
Adjunto Carta ?	No

Análisis

El DV solicita extensión de vigencia de los fondo asignados del Fondo general para terminar los trabajos en en Vieques del Complejo Luján hasta el 30 de junio de 2024., poder completar los trabajos de rehabilitación de las facilidades del Complejo Luján, además de cumplir con los señalamientos de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos y de esta forma, evitar que el Municipio de Vieques tenga que devolver la cantidad de \$10.8 millones. Los recursos se encuentran en la cuenta E9760-111-0780000-1119-008-2022 SM2 para la cual se está solicitando que se le extienda la vigencia para poder utilizar los recursos asignados. Cumplen con las normativas y procedimiento establecidos en la CC 144-17 y serán responsable de cumplir con las normas, leyes y reglamentos aplicables en estos casos. Se refiere a la JSF para su debido proceso de análisis y recomendación.